

امارت اسلامی افغانستان
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی



د افغانستان اسلامی امارت
دمخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت

گزارش دستاوردها از فعالیت‌های پلان شده سال مالی ۱۴۰۰

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

سال ۱۴۰۰

فهرست مطالب

1	پس منظر
2	خلاصه گزارش
2	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده
5	طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن
8	مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی
8	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان
9	برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۴۰۰
10	ضمایم
10	ضمیمه شماره (۱): عواید سال مالی ۱۴۰۰ (به افغانی)
11	ضمیمه شماره (۲): بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۴۰۰
14-12	ضمیمه شماره (۳): تشکیل وزارت / اداره:

پس منظر

پس منظر:

سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی یک سکتور زیربنایی جامعه بوده و در رشد و ارتقای تمام سکتورها نقش مؤثر را بازی می کند. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رهبری سکتورهای مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی را در کشور بعهده داشته و مسؤلیت ترتیب پالیسی ها، ستراتیژی های خدمات مخابراتی تکنالوژی معلوماتی و طرح پلان های انکشافی و ستراتیژیک را به منظور رشد و انکشاف خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی بعهده دارد.

خلاصه گزارش

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال مالی ۱۴۰۰ مجموعاً (۱۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله تعداد (۱) فعالیت مطابق پلان سال مالی تکمیل و بتعداد (۱۵) فعالیت دیگر آن جریان دارد و از جمله (۱) فعالیت آن معطل گردیده است. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال مطابق پلان سالانه به (۵۶,۲۹٪) میرسد.

مجموع فعالیت‌های پلان شده	فعالیت‌های تکمیل شده	فعالیت‌های در حال اجرا	فعالیت‌های معطل شده	فعالیت‌های آغاز نشده
۱۷	۱	۱۵	۱	۰

گزارش تحقق فعالیت‌های پلان شده سال ۱۴۰۰ مالی

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت‌های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق پلان
ایجاد چهار چوب حکومتداری دیجیتلی	یک استراتیژی	ترتیب استراتیژی دیجیتلی	۸۰٪
	یک استاندارد	ایجاد، اپدیت، ارزیابی و نظارت از استانداردهای حکومتداری دیجیتلی به اساس مدل‌های جهانی (BSI .ISO. .ITIL .COBIT)	۶۷٪
	۳ رهنمود	تهیه رهنمودها برای مدیریت ایمیل، استفاده از ایمیل و برای ستندرد های جهانی (.ISO. .BSI .ITIL .COBIT)	۶۷٪
	۳ پالیسی	ترتیب پالیسی‌های همکاری‌های توسعه‌ی، استفاده از منابع تکنالوژی معلوماتی و ستندرد های آزاد جهانی (BSI.ISO .ITIL .COBIT)	۶۷٪

۸۰٪	انکشاف سکتور پُست در مطابقت با پالیسی‌های پُست جهانی	یک پالیسی	انکشاف سکتور پُست
۵۰٪	ترتیب و تهیه پالیسی برود باند Broadband	یک پالیسی	گسترش و دسترسی به سرعت بالا خدمات مخابراتی و اینترنتی و کاهش قیمت
۵۰٪	ترتیب و تهیه پالیسی‌های محافظت معلومات Protection Policy Data بازیابی فاجعه Policy Disaster Recovery آزمایش خلاء امنیتی Penetration Test Policy امنیت شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، حفاظت از اطفال در اینترنت و پاسخ دهی به حوادث سایبری Incident Response Plan	تعداد ۶ پالیسی	تأمین امنیت سیستم‌های معلوماتی تکنالوژی معلوماتی
۵۶٪	هفت شرکت بزرگ خدماتی اینترنتی با دستگاه نیکسا و طی مراحل پروسه خریداری، نصب و انستالیشن تجهیزات جدید برای مرکز تبادل اینترنت با نکسا	وصل تعداد ۷ شرکت اینترنتی	ایمنی ساختن و ارتقاء کیفیت تکنالوژی معلوماتی
۲۰٪	استخدام کمپنی مشورتی جهت ایجاد زیربنای تصادیق الکترونیکی تهیه و انستالیشن تعداد ۷۰۰ حلقه انتی ویروس	ایجاد یک سیستم	ایجاد زیربناء تصادیق الکترونیکی
۱۰۰٪	استخدام تعداد ۴۵ تن کارشناسان جهت بهبود کاری و ارتقاء ظرفیت تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در طی ربع اول و دوم سال ۱۴۰۰	۴۵ تن	حمایب تخنیکی و ستراتیژی

۱۰٪	ایجاد سیستم مدیریت شفاخانه‌ها	ایجاد یک سیستم	توسعه حکومتداری دیجیتلی و تکنالوژی معلوماتی
۱۰٪	تهیه و نصب وسایل شبکه داخلی و ولایتی وزارت مخابرات	ایجاد یک شبکه	
۴۰٪	ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری	یک مرکز تحقیق و نوآوری	
۴۰٪	مطالعه تخنیکي برای توسعه دیتا سنتر، زیربناهای کلود و سیستم‌های ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان	سروی برای دو سیستم	توسعه حکومتداری دیجیتلی و تکنالوژی معلوماتی
۱۵٪	تهیه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی جهت ارتقای ظرفیت مرکز معلومات ملی افغانستان	ارتقای یک مرکز	
۱۵٪	طی مراحل تدارکاتی نصب و انستالیشن تجهیزات سیستم کلود در مرکز ملی معلومات	ایجاد یک سیستم	
۰٪	طی مراحل تدارکاتی نصب و انستالیشن تجهیزات سیستم زمینی ستلایت	ایجاد یک سیستم	ایجاد سیستم زمینی برای e- Education و e- Medicine
اوسط فصدی پیشرفت فعالیت‌ها مطابق پلان سال مالی ۱۴۰۰ (۴۵,۱۱٪)	فعالیت‌ها (۱۷)	مجموع	

طبقه بندی فعالیت‌های تکمیل شده و نتایج آن

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت‌ها	توضیح مختصر فعالیت‌های تکمیل شده	نتایج
۱	حمایت تخنیک‌ی و ستراتیژی	استخدام تعداد ۴۵ تن کارشناسان جهت بهبود کاری و ارتقاء ظرفیت تخنیک‌ی وزارت مخابرات	همکاری تخنیک‌ی و سرعت در تطبیق پروژه‌ها و کارهای اداری

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت‌های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	پیشرفت فیصدی	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
۱	ترتیب ستراتیژی دیجیتلی مسوده ترتیب گردیده جهت ابراز نظر به مقام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تسلیم گردیده است.	۸۰٪	1- رخصتی های شیوع مرض کرونا
۲	ایجاد، اپدیت، ارزیابی و نظارت از استندردهای حکومتداری دیجیتلی به اساس مدل‌های جهانی (BSI.ISO .ITIL .COBIT)	۶۷٪	1- عدم دریافت بودجه در ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ 2- رخصتی های شیوع مرض کرونا 3- قطع بودجه از طرف دولت وقت
۳	تهیه رهنمودها برای مدیریت ایمیل، استفاده از ایمیل و برای ستندردهای جهانی (BSI ..ISO . .ITIL .COBIT)	۶۷٪	
۴	ترتیب پالیسی‌های همکاری‌های توسعه‌ی، استفاده از منابع تکنالوژی معلوماتی و استندردهای آزاد جهانی (BSI.ISO .ITIL .COBIT)	۶۷٪	1- عدم دریافت بودجه در ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ 2- رخصتی های شیوع مرض کرونا 3- قطع بودجه از طرف دولت وقت
۵	انکشاف سکتور پُست در مطابقت با پالیسی‌های پُست جهانی	۸۰٪	1- رخصتی های شیوع مرض کرونا

	۵۰٪	ترتیب و تهیه پالیسی برود باند Broadband	۶
<p>۱- عدم دریافت بودجه در ربع اول سال مالی ۱۴۰۰</p> <p>۲- رخصتی‌های شیوع مرض کرونا</p> <p>۳- قطع بودجه از طرف دولت وقت</p>	۵۰٪	ترتیب و تهیه پالیسی‌های محافظت معلومات Data Protection Policy بازیابی فاجعه Policy Disaster Recovery آزمایش خلاء امنیتی Penetration Test Policy امنیت شبکه‌های اجتماعی و انترنت، حفاظت از اطفال در اینترنت و پاسخ دهی به حوادث سایبری Incident Response Plan	۷
	۵۶٪	وصل هفت شرکت بزرگ خدماتی اینترنتی با دستگاه نیکسا و طی مراحل پروسه خریداری، نصب و انستالیشن تجهیزات جدید برای مرکز تبادلۀ اینترنت با نیکسا	۸
	۲۰٪	استخدام کمپنی مشورتی جهت ایجاد زیربنای تصادیق الکترونیکی تهیه و انستالیشن تعداد ۷۰۰ حلقه انتی ویروس اسناد تدارکاتی تکمیل شده غرض عقد قرارداد به اعلان داوطلبی سپرده میشود.	۹
	۱۰٪	ایجاد سیستم مدیریت شفاخانه‌ها - بسته‌های تدارکاتی ترتیب و در مراحل تدارکاتی قرار دارد. - پلان و پروپوزل پروژه ترتیب گردیده است. - مطالعه برای امکان پذیری پروژه - معلومات از تمام پروسه‌های فعلی شفاخانه جمع‌آوری گردیده است.	۱۰
	۱۰٪	تهیه و نصب وسایل شبکه داخلی و ولایتی وزارت مخابرات مشخصات تخنیکی و اسناد تدارکاتی پروژه تکمیل گردیده است، همچنان نرخگیری تجهیزات آنلاین نیز اخذ گردید است.	۱۱
۴۰٪	ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری اسناد تخنیکی تهیه گردیده است	۱۲	

۴۰٪	مطالعه تخنیکي برای توسعه دیتا سنتر، زیربنایهای کلود و سیستم‌های ایمنی مرکز ملی معلومات افغانستان شرکت‌های عرضه کننده خدمات مشوره دهی برای پروژه متذکره قیمت‌های گزاف ارایه نموده و در ضمن این پروژه نیارمندی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را مرفوع ساخته نمی‌تواند، بناً مراحل تدارکاتی فعلی پروژه فسخ گردیده است.	۱۳	
۱۵٪	تهیه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی جهت ارتقای ظرفیت مرکز ملی معلومات افغانستان کمیته ارزیابی تخنیکي راپور نهایی را تکمیل نموده و به مقام وزارت تسلیم کردند و در نتیجه ارزیابی هیچ شرکت برنده نگردید.	۱۴	
۱۵٪	طی مراحل تدارکاتی نصب و انستالیشن تجهیزات سیستم کلود در مرکز ملی معلومات	۱۵	

ب: فعالیت‌های معطل شده

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدي پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
۱	ایجاد سیستم زمینی برای e-Education و e-Medicine طی مراحل تدارکاتی نصب و انستالیشن تجهیزات سیستم زمینی ستلایت	۰	1-عدم پرداخت بودجه از پروژه TDF 2-قطع بودجه از طرف دولت وقت. 3-عدم اشتراک و علاقمندی شرکت‌های تخنیکي بین المللی

ج: فعالیت‌های آغاز نشده

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
	*	*

مشکلات عمده و طرح‌های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح‌های پیشنهادی
1. عدم دریافت بودجه برای تطبیق پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ی	بدسترس قراردادن بودجه در آغاز سال مالی
2. طولانی بودن پروسه تدارکاتی	1. تجدید نظر پروسه تدارکاتی

فعالیت‌های تکمیل شده خارج از پلان

ردیف	تشریح مختصر فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
۱	در کمیته کاری (ICT) سازمان ایکو (eco) که بین افغانستان، ایران، آذربایجان، ترکیه، قرغزستان، پاکستان و ازبکستان اشتراک صورت گرفت کشورهای متذکره معلومات از پیشرفت ICT به کمیته ارائه نمود، همچنان بحث و تبادل نظر در رابطه به ستراتیژی (ICT) 2025 صورت گرفت و کمیته تخنیکي ایجاد گردید، برای بحث امنیت سایبری کمیته ایجاد گردید، برای سیستم دیجیتال سازی کمیته، همکاری‌های تخنیکي ایجاد گردید.	توسعه خدمات تکنالوژی معلوماتی و زیربنایهای مخابراتی	از اینکه پلان سال مالی ۱۴۰۰ در ختم سال ۱۳۹۹ تکمیل گردیده بود بناً فعالیت‌ها در پلان گنجانیده نشد
۲	گزارش پروژه تاپی (TAPI) ترتیب و به مقام وزارت ارائه گردیده است.		
۳	پیشنهاد مدارک و اسناد رابطه به انتقال شرکت افغان تیلی کام، اداره تنظیم خدمات مخابراتی و شرکت افغان پُست ترتیب و به کا بینه ۱.۱.۱ ارائه گردیده است. شرکت افغان تیلی کام، شرکت افغان پُست درچوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منحصی شرکت دولتی رهبری مدیریت تخنیکي و مالی به وزیر مخابرات و اداره تنظیم خدمات مخابراتی بحیث واحد غیر بودجوی درچوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منظور گردیده است.		
۴	- بخش ساختمانی پروژ DR آماده بهره برداری است.		

		نهایی سازی تشکیل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای سال ۱۴۰۱	۵
		آماده سازی اسناد و انتقال تشکیل سیستم سازی از اداره ملی احصائیه و معلومات به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۶
		ترتیب مسوده پالیسی تمديد شبکه فایبرنوری، زیربناها و شریک سازی.	۷

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۴۰۰

شماره	عنوان برنامه‌ها و یا فعالیت‌های پلان شده برای سال مالی ۱۴۰۰
۱	کار بالای تکمیل شدن پلان سال ۱۴۰۱ ادامه دارد در صورت تکمیل شدن یک کاپی آن بشما نیز ارسال خواهد شد .

ضمایم

ضمیمه شماره (۱) : عواید سال مالی ۱۴۰۰ (به افغانی)

شماره	منابع عایداتی	مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی	عواید بدست آمده به افغانی	فیصدی ازدیاد/کاهش عواید	
				ازدیاد	کاهش
۱	کرایه زمین های زراعتی دولتی		32,440		
۲	خدمات پستی و مخابرات و تلگرام		461,676		
۳	خدمات تلفون های سیار		1,119,295,326.11		
۴	کمیسیون خدمات پستی خصوصی ۱۵٪		13,911,824		
۵	فیس های مخابراتی (۱۰٪) کرایه کارت		4,515,515,024		
۶	جریمه های مجازات اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی		4,202,637		
۷	عواید متفرقه		3,752,437		33.32٪
مجموع عواید به افغانی		8,484,100,000	5,657,171,364.11		

ضمیمه شماره (۲): بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۴۰۰

بودجه به میلیون افغانی					
مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۴۰۰	۲+۱	بودجه عادی	۱	بودجه انکشافی	۲
به رقم	784,540,898	317,654,657		466,886,241	
به کلمات	هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و پنجمصد و چهل هزار و هشتصد و نود و هشت افغانی	سه صد و هفتاد و ششصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه و هفت افغانی		چهارصد و شصت و شش میلیون و هشتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و چهل و یک افغانی	
مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد					
مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انکشافی		
	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ	به فیصد	
به رقم	184,969,526	58.23%	92,335,158	19.78%	684,304,277
به کلمات	یکصد و هشتاد و چهار میلیون و نوسصد و شصت و نه هزار و پنجمصد و بیست و شش افغانی	پنجاه و هشت اعشاریه بیست سه	نود و دو میلیون و سه صد و سی و پنج هزار و یکصد و پنجاه و هشت افغانی	نوزده اعشاریه هفتاد و هشت	دویست و هفتاد و هفت میلیون و سه صد و چار هزار و ششصد و هشتاد و چهار افغانی

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل وزارت / اداره:

ملاحظات	تعداد شرکت های مختلط	تعداد تصدی ها	تعداد نمایندگی های خارجی	تعداد نمایندگی های ولایتی	تعداد مشاوریت ها	تعداد ریاست های مرکزی بست ۱ و ۲	تعداد معینیت ها	
	۰	۰	۰	۳۴	۰	۱۸	۱	تشکیل سال ۱۳۹۹
	۰	۰	۰	۳۴	۰	۱۸	۱	تشکیل سال ۱۴۰۰

بخش کارکنان مرکزی

مجموع	کارکنان شامل سیستم رتب و معاش				مجموع	کارکنان نمایندگی‌های خارجی				مجموع	کارکنان ولایتی				مجموع	کارکنان مرکزی				مجموع		اجیران		مامورین و استادان		تشکیل منظور شده ۱۴۰۰	اصل تشکیل	موجود									
	ولایات		مرکز			اجیر	مامور	اجیر	مامور		اجیر	مامور	اجیر	مامور		اجیر	مامور	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد												
	زن	مرد	زن	مرد														مجموع	زن	مرد	زن	مرد	مجموع	زن	مرد			زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد		
۷۸۱	۱۵	۲۸۷	۹۵	۳۸۴						۳۷۴	۱۴۶	۲۳۸	۷۳۵	۲۱۸	۵۱۷			۱۱۰۹	۳۵۴	۷۵۵																	

بخش کارکنان مرکزی

بخش کارکنان ولایتی:

تعداد کارکنان				موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان				موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان				موقعیت	
مجموع	اجیر		مامور			اجیر	مامور		اجیر			مامور					
	زن	مرد	زن				مرد	زن				مرد	زن	مرد			
۱۰		۳		۷	میدان وردک	۱۱		۴	۱	۶	بامیان	۸	۱	۲		۵	کابل
۹		۲		۷	پکتیا	۱۰		۳	۱	۶	تخار	۱۱		۴	۱	۶	بلخ
۸		۴		۴	پنجشیر	۱۱		۴	۱	۶	جوزجان	۱۱		۴		۷	کندهار
۷	۱	۲		۴	سرپل	۹		۴		۵	کاپیسا	۹		۴	۳	۲	هرات
۱۰		۴		۶	بادغیس	۹		۴		۵	پکتیکا	۸		۴		۴	ننگرهار
۸		۴		۴	ارزگان	۹		۴		۵	خوست	۱۰		۴		۶	کندهار
۹		۳		۶	زابل	۹		۴		۵	کنر	۹		۴		۵	بغلان
۱۱	۱	۳		۷	دایکندی	۷	۱	۲		۴	نیمروز	۹		۴	۱	۴	بدخشان
۱۰		۴	۱	۵	فاریاب	۹		۴		۵	هلمند	۱۰		۴		۶	لوگر
۱۱		۴		۷	نورستان	۱۱	۱	۳	۱	۶	فراه	۸		۸		۵	غزنی
						۹		۴		۵	سمنگان	۷		۴		۳	پروان
						۱۰		۴		۶	غور	۱۱		۴		۷	لغمان
مجموع کل				نظامی		اجیر		مامور									
۱۵		زنان		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
۳۰۳		مردان						۵	۱۲۲	۱۰	۱۸۱						

ملاحظه شد مقام وزارت