

گزارش پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی ربع چهارم سال مالی 1398

کود پروژه	نام پروژه	بودجه و مصارف سال مالی 1398			حالت و چگونگی فعالیتها
		بودجه سال 1398	مصرف بودجه	پیشرفت فیزیکی پروژه	
340015	توسعه تکنالوژی معلوماتی افغانستان (حکومتداری الکترونیکی)	898,970,000	846,671,357	98%	<p>1- حفظ و مراقبت سیستم سیستم ها ادامه دارد.</p> <p>2- تجهیزات پروژه اوریکل جهت جاگزین دستگاه های قبلی آماده نصب و منتظر در مرکز ملی معلومات افغانستان میباشد.</p> <p>3- (ارتقاء ظرفیت تجهیزات سیستم سیستم تذکره الکترونیکی (IOS) اجلاس پروژه تذکره الکترونیکی در دیتا سنتر و مرکز توزیع کارت صورت گرفته است.</p> <p>4- لایسنس های بایومتریک برای 64 پایه کمپیوتر اداره ملی احصایه و معلومات .</p> <p>5- نصب سرورهای جدید اوریکل آغاز گردیده است که به تعداد (6) پایه سرور در دستگاه ها وصل گردیده</p> <p>6- دیزاین یک میلیون کارت لایسنس و جواز سیرر اننده گی به کمپنی قراردادی ارایه شده است</p> <p>7- سرورهای NTP (Time stamping) و Network Time Protocol آنتن های سیستم تذکره الکترونیکی که با ستلایت وصل میگردد در مرکز ملی معلومات نصب گردیده است</p> <p>8- پیشنهاد (9)بست جدید تخنیکی برای پروژه تذکره منظور شده جهت موافقه به وزارت مالیه ارسال گردیده است</p> <p>9- ادغام شدن سیستم پاسپورت و انترکان تحت تست کاری قرار دارد .</p>
340086	ایجاد بک اب (Hot Standby) برای دیتا سنتر و تامین تجهیزات مایکرویف برای مرکز تبادل انترنت (Internet Exchange Point)	37,600,000	30,313,048	88%	<p>1-کار ساختمانی پروژه تکمیل شده است و تحت برآورد ثانی انجینران مسلکی قرار دارد . نواقص که در کار ساختمان موجود بوده از طرف انجینران نظارت کننده با کمپنی تطبیق کننده جهت اصلاحات شریک شده است .</p> <p>2.تجهیزات پروژه خریداری گردیده است.</p>
340103	ایجاد مرکز تبادل انترنت (NIXA)	13,810,309	5,766,876	75%	<p>1-تجهیزات پروژه در حال نصب و انستالیشن قرار دارد.</p> <p>2-کار فایبر اپتیک تکمیل و فعال گردیده است.</p> <p>2-وصل شرکت VNT.Reha Net.Northtelecom افغان تیلی کام و اتصالات با نیکسا وصل گردیده است</p>
340118	زیر بنا برای تصادیق الکترونیکی ARCA	6,156,668	5,318,982	100%	<p>کار پروژه تکمیل شده و آماده بهره برداری گردیده است.</p>
340105	تبدیل نمودن مرکز ملی معلومات افغانستان به Cloud	6,301,999	3,524,265	20%	<p>1- پروژه از طرف اداره تدارکات ملی به اعلان سپرده شده . بعد از آفر گشایی و مرحله ارزیابی کمپنی واجد شرایط دریافت نگر دید پروژه اعلان مجدد میگردد.</p>

کود پروژه	نام پروژه	بودجه و مصارف سال مالی 1398			حالت و چگونگی فعالیتها
		بودجه سال 1398	مصرف بودجه	پیشرفت فیزیکی پروژه	
340107	سیستم حقیقی معلومات مخابراتی	371,495,000	20,866,975	63%	<p>1. نصب انستالیشن installation, integration and configuration در دیتا سنتر تکمیل گردیده است</p> <p>2. اخذ معلومات از شبکه ام دی ان شبکه های مخابراتی اتصالات و روشن .</p> <p>3. انتقال تجهیزات سیستم ریال تایم به شبکه های مخابراتی تکمیل گردیده است</p> <p>4. وصل سیستم ریال تایم از طریق شبکه فایبرنوری.</p> <p>5. وصل شبکه های مخابراتی با سیستم ریال تایم شبکه افغان بیسیم در جریان است.</p> <p>6. نظارت و هماهنگی از شبکه های مخابراتی به منظور نظارت محصول خدمات مخابراتی صورت گرفته است. 7. اخذ جواز برای مایکروویو تحت پروسس است</p> <p>8. وصل سیستم ریال تایم با انترنت.</p> <p>9. تکمیل دیتا سنتر برای ریال تایم</p> <p>10. اخذ معلومات مورد ضرورت از شبکه های مخابراتی</p>
340108	دیجیتال کاسا	131,000,000	86,576,589	40%	<p>1- مشخصات تخنیکي برای خریداری International Bandwidth ترتیب گردیده تحت مطالعه و ارزیابی بانک جهانی قرار دارد.</p> <p>2- لایحه وظایف جدید برای انجام سروی تخنیکي و امکان سنجی برای اتصال دواير دولتی با شبکه فایبرنوری در مراکز 34 ولایت کشور ترتیب شده تحت مطالعه و پروسس بانک جهانی قرار دارد.</p> <p>3- سروی توسعه مرکز تبادل انترنت افغانستان (نیکسا) عقد قرارداد گردیده است .</p> <p>4- مشخصات تخنیکي سروی پروژه پورتال ملی تکمیل گردیده تحت مطالعه بانک جهانی قرار دارد.</p> <p>5- اظهارنامه توسعه زیربنای کلود غرض ایمنی شدن دیتابیس وزارت خانه ها و ادارات دولتی شارت لمست گردیده است .</p> <p>6- جهت جلوگیری حملات سایبری توسعه سیستم سایبرسیکورتی افغانستان اعلان گردید که اسناد شرکت ها ارزیابی گردید است و آماده عقد قرارداد است.</p> <p>7- متخصص حکومتمداری الکترونیکی استخدام گردیده است.</p>
340110	پروژه آسان خدمت	193,750,000	148,352,067	85%	<p>1- تفاهمنامه غرض ایجاد سیستم الکترونیکی حجج با وزارت ارشاد حج و اوقاف امضا گردیده است .</p> <p>2- تطبیق سیستم DMS و سیستم حاضری الکترونیکی در اداره عالی بررسی آغاز گردیده است.</p> <p>3- تکمیل شدن (50%) کار Hosting سیستم DMS وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی</p> <p>4- آموزش (30) تن کارمندان وزارت شهدا و معلولین</p> <p>5- بازدید انجیزان و انتقال تجهیزات ساختمان غرض ایجاد مرکز آسان خدمت در ولایت خوست</p> <p>6- ساده سازی 11 پروژه خدمات عامه وزارت شهدا و معلولین تحت تطبیق قرار دارد.</p> <p>7- 21- پروژه ساده سازی ادویه جات اداره تنظیم ادویه جات تکمیل شده و کاربالای باقیمانده آن ادامه دارد.</p> <p>8- سیستم جواز راننده گی و جواز سیر تکمیل گردیده است.</p> <p>9- سیستم دیجیتال سازی ارشیف مدیریت ترافیک تکمیل گردیده است.</p>
340112	توسعه و مدرن سازی خدمات پستی	32,806,461	16,866,323	35%	<p>1. درپروژه تدارکاتی ارزیابی تجهیزات ای تی ، تجهیزات پستی ، 200 عراده موترسایکل و تهیه قرطاسیه صورت گرفته است.</p> <p>2. اسناد ترمیم 15 پسته خانه شهرکابل تحت پروسه طی مراحل تدارکاتی قرار دارد.</p> <p>3. ترمیم و بازسازی پسته خانه های ولایات درجه اول و درجه دوم تحت ارزیابی قرار دارد.</p> <p>4. تجهیزات ای ای ایف سی نصب و تکمیل گردیده است.</p>

حالت و چگونگی فعالیتها	بودجه و مصارف سال مالی 1398			نام پروژه	کود پروژه
	پیشرفت فیزیکی پروژه	مصرف بودجه	بودجه سال 1398		
1- ارزیابی و بررسی پرونده های پروانه های ساختمانی و صدور پروانه های ساختمانی در استان تهران. 2- ارزیابی کارکنان وزارت دولت در مورد شهید و معلولین غرض تادیه معاشات از طریق موبایل. 3- به تعداد (7000) معلمین ولایت تخارم مربوط وزارت معارف غرض تادیه معاشات از طریق تلفون همراه راجستر گردیده است. 4- پرداخت حق الزحمه تعداد (5000) تن کارکنان ولایت پروان و کندهار از طریق سیستم تلفون همراه صورت گرفته است. 5- راجستریشن تعداد (7400) تن کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی در 32 ولایت و پرداخت معاشات از طریق موبایل در (13) ولایت آغاز گردیده است. 6- راجستریشن تعداد (29755) تن کارکنان وزارت معارف ولایت کندهار، پروان و ننگرهار غرض تادیه معاشات از طریق سیستم تلفون همراه صورت گرفته است. 7- راجستریشن تعداد (11073) تن کارکنان وزارت معارف در ولایت خوست و پکتیا جهت تادیه معاشات از طریق سیستم تلفون همراه صورت گرفته است. 8- راجستریشن تعداد (3200) تن کارکنان وزارت معارف در ولایت لغمان از طریق سیستم تلفون همراه صورت گرفته است.	80%	30,671,499	39,875,215	تادیه معاشات از طریق موبایل	340115
1- ساخت فضای باز آزاد کاری کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزل ششم، هفتم و 16 که شامل سالون کنفرانس و اطاق مجالس مقام وزارت میباشد از طریق منابع واحد عقد قرارداد صورت گرفته تکمیل گردیده است. 2- همکاری مشاورین، متخصصین و کارشناسان استخدام شده با ادارات مرکزی وزارت ادامه دارد.	80%	42,692,390	55,000,000	واحد تطبیق پروژه - ریفرم های وزارت	340116
1- قرارداد 2100 جلد کتاب عقد گردیده است. 2- ادویه جات خریداری گردیده است. 3- تجهیزات IT به اعلان مجدد سپرده شده اسناد آن تحت بررسی و ارزیابی قرارداد . 4- حق الزحمه اسنادان پارت تایم اجرا گردیده است . 5- انتی ویروس خریداری گردیده است	50%	5,732,327	15,000,000	پروژه حمایت از تکنالوژی معلوماتی ICTI	340120
1- به تعداد (16) باب بسته خانه شهری شهر کابل با شبکه فایبرنوری وصل گردیده است . 2- وصل تعداد (23) باب بسته خانه مرکز ولایات از طریق شبکه فایبرنوری عقد قرارداد گردیده است	50%	0	15,000,000	مدرنیزه سازی پست	340121
		1,243,352,698	1,816,765,652	مجموع	