



گزارش دستاوردها و فعالیت های شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹ پلان به اساس نتایج

وزارت تکنالوژۍ معلوماتی، مخابرات و ساینس

ماه اسد-۱۳۹۹

فهرست مطالب

2.....	پس منظر
2.....	خلاصه گزارش
3.....	گزارش تحقق فعالیتهای پلان شده در شش ماه اول سال مالی 1399
5.....	طبقه بندی فعالیتهای تکمیل شده ونتایج آن در شش ماه اول سال مالی 1399
7.....	مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی
8.....	فعالیتهای تکمیل شده خارج از پلان در شش ماه اول سال مالی 1399
9.....	ضمیمه شماره (1) بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399

پس منظر

سکتور مخابرات یکی از سکتور های زیربنایی کشور بوده و در رشد و ارتقای تمام سکتورها نقش مؤثر را بازی مینماید وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابراتی و ساینس یکی از ارگان های مهم و اساسی دولت ج.ا.ا بوده که در عرصه طرح و ترتیب پالیسی ها، استراتیژی های عمومی خدمات مخابراتی و معلوماتی و طرح پلانهای انکشافی به منظور رشد و انکشاف خدمات مخابراتی و معلوماتی، ایجاد یک جامعه معلوماتی به منظور رشد و انکشاف سایر عرصههای زنده گی مانند تجارت، صنعت، تعلیم و تربیه صحت عامه، امنیت، از دیاد عاید سالانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی در عرصه مخابرات و توحید و انسجام امور معلوماتی و مخابراتی کشور فعالیت مینماید .

ایجاد بنیاد و زمینه برای ترنید مؤثریت، مثریت، شفافیت و تشویق سرمایه گذاری جهت گذار افغانستان به یک جامعه معلوماتی در چارچوب قانون از مأموریت وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابراتی و ساینس است.

خلاصه گزارش

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس در شش ماه اول سال مالی 1399 مجموعاً (25) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله تعداد (12) فعالیت مطابق پلان شش ماه اول سال مالی کار آن تکمیل شده و بتعداد (13) فعالیت دیگر کار آنها جریان دارد.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/اداره در شش ماه اول مطابق پلان سالانه به (22.8%) و مطابق مقدار هدف تعیین شده (Target) در شش ماه اول سال مالی به (67.6%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده در 6 ماه	فعالیت های تکمیل شده در 6 ماه	فعالیت های در حال اجرا در 6 ماه	فعالیت های معطل شده در 6 ماه	فعالیت های آغاز نشده در 6 ماه
25	12	13	0	0

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در شش ماه اول سال مالی 1399	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در شش ماه اول سال	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه	
بهبود اطلاع رسانی بهبود اطلاع رسانی (طبق مصوبه شماره 12 فقره 2-17 مورخ 2/11/1398)	یک	ترتیب پلان چگونگی اطلاع رسانی و ایجاد کمیته های اطلاع رسانی	100%	50%	
ایجاد چهارچوب توسعه حکومنداری الکترونیکی	یک ستراتیژی	اپدیت ستراتیژی حکومنداری الکترونیکی	30%	15%	
	یک ستراتیژی	Digital Skillآماده سازی ستراتیژی مهارت های دیجیتلی	25%	12.5%	
ایمینی سازی کیفیت تکنالوژی معلوماتی	شش پالیسی	ترتیب پالیسی هایسایبری، اکسس کنترول ،تصادیق الکترونیکی ،حفاظت از کودکان ،حوادث سایبری و مبارزه باجرایم سایبری	75%	30%	
	دو طرز العمل	ترتیب طرز العمل af و PKI	75%	30%	
	یک ستندرد	ترتیب ستندرد های امنیت معلومات Information Security Standards	100%	33.3%	
	شش سند پالیسی	ایجادچهارچوب برای تکنالوژی معلوماتی	ترتیب پالیسی همکاری های توسعه Policy for collaborative Development	25%	8.3%
ترتیب پالیسی استفاده منابع تکنالوژی معلوماتی Policy on use of IT Resources			25%	8.3%	
ترتیب پالیسی مربوط به استاندارد آزاد Policy on Open Stnadard			25%	8.3%	
ترتیب رهنمود پالسی ستندرد آزاد Manual on the Policy on Open Standard			25%	8.3%	
ترتیب پالیسی استفاده از ایمل Email Usage Policy			25%	8.3%	
ایجادچهارچوب برای تکنالوژی معلوماتی		ترتیب پالیسی طرح مدیریت تحویل دیجیتالی	25%	8.3%	
		ترتیب پالیسی برودباند	100%	33.3%	
		یک طرح	آماده سازی طرح و پلان ریفرم افغان تیلی کام و سلام به صورت کل	10%	5%
ایمینی ساختن و ارتقا کیفیت تکنالوژی معلوماتی		وصل تعداد 17 شرکت انترنتی	وصل تعداد 17 شرکت بزرگ خدمات انترنتی با دستگاه نیکسا	100%	30%
ایجاد زیربنا تصادیق الکترونیکی		120بسته زیربنا تصادیق الکترونیکی (SSL)	تطبیق سیستم تصادیق الکترونیکی (SSL) Sockets Secure Layerبرای وب سایت های دولتی و ایجاد سیستم محافظتی تصادیق الکترونیکی	100%	20%
حمایت تخنیک و ستراتیژیک	40تن	استخدام تعداد 40 تن کارشناسان جهت بهبود کاری و ارتقا ظرفیت تخنیک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	100%	60%	
توسعه حکومنداری الکترونیکی و تکنالوژی معلوماتی	سروی برای دو سیستم	سروی تخنیک برای انکشاف/ارتقاء تیم سایبر سیکورتی افغانستان در مقابل حملات سایبری (AF-CERT) ، زیربنای کلاود و سیستم ایمینی مرکز معلومات ملی افغانستان	75%	30%	

25%	100%	اتصال ادارات دولتی در مراکز 34 ولایات کشور از طریق شبکه کیبل فایبر نوری و یا هم از طریق بی سیم که اکنون عده از مراکز ولایات فاقد شبکه اینترنت میباشد.	اتصال ادارات دولتی در مراکز 34 ولایات	
33.3%	100%	تهیه و خریداری به مقدار 20 جی بی اینترنت به یک تعداد ادارات دولتی و عام المنفعه برای مدت 15 سال تحت شیوه قرارداد IRU	تجهیز یک بسته 20 جی بی اینترنت	
30%	100%	تهیه و تدارک تجهیزات جهت انکشاف نیکسا (NIXA Upgradation) افغانستان	یک سیستم	
20%	100%	انکشاف پورتال ملی و شامل نمودن یکتعداد خدمات الکترونیکی در پورتال ملی	یک پورتال	
25%	100%	عصری سازی ۲۰ پسته خانه ولایتی و بازسازی 15 پسته خانه شهری شهر کابل	35 پسته خانه	توسعه و مدرن سازی خدمات پستی
25%	100%	تهیه 41 قلم تجهیزات آی تی	41 قلم تجهیزات آی تی	
12.5%	50%	خریداری وسایط نقلیه پستی تعداد 15 عراده موتر و 200 عراده موتر سایکل	200 عراده موتر سایکل و 15 عراده موتر	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها مطابق پلان سال مالی 1399 (22.8%)	اوسط فیصدی پیشرفت فعالیتها مطابق مقدار هدف (Target) در شش ماه اول (67.6%)	تعداد مجموع فعالیتها (25)	مجموع	

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده مطابق پلان و نتایج آن در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
1	فراهم سازی رضایت عامه مردم	ترتیب پلان چگونگی اطلاع رسانی و ایجاد کمیته های اطلاع رسانی	ایجاد شفافیت و آگاهی عامه در کارکردهای وزارت
2	زیربنای الکترونیکی	ترتیب استاندارد های امنیت معلومات Information Security Standards	ایجاد چارچوب قانونی و رهنمود ها غرض دسترسی و ایمنی ساختن خدمات اینترنتی و حکومتداری الکترونیکی
3	انکشاف پالیسی و پلانگذاری	ترتیب پالیسی برو دبان	
4	فراهم سازی بستر مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی	وصل تعداد 17 شرکت بزرگ خدمات اینترنتی با دستگاه نیکسا	ایمنی ساختن خدمات اینترنتی در کشور
5	زیربنای الکترونیکی	تطبیق سیستم تصدیق الکترونیکی (SSL) Sockets Secure Layer برای وب سایت های دولتی و ایجاد سیستم محافظتی تصدیق الکترونیکی	مصنوع شدن وب سایت های ادارات دولتی
6	اداری	استخدام تعداد 40 تن کارشناسان جهت بهبود کاری و ارتقاء ظرفیت تخنیک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	تسريع امورات اداري و تخنیکي و انتقال مهارت های لازم تخنیکي و تخصصی به کارمندان وزارت
7	فراهم سازی بستر مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی	اتصال ادارات دولتی در مراکز 34 ولایات کشور از طریق شبکه کیبل فایبرنوری و یا هم از طریق بی سیم که اکنون عده از مراکز ولایات فاقد شبکه اینترنت میباشد.	دسترسی به اینترنت مطمئن و بلند بردن ظرفیت کاری و عرضه خدمات الکترونیکی ادارات دولتی
8	حکومتداری الکترونیکی	تهیه و خریداری به مقدار 20 جی بی اینترنت به یک تعداد ادارات دولتی و عام المنفعه برای مدت 15 سال تحت سیستم IRU قرار گرفته است	فراهم شدن اینترنت برای عرضه خدمات الکترونیکی ادارات دولتی و عام المنفعه
9	توسعه و استفاده موثر از زیربنا های مخابراتی	تهیه و تدارک تجهیزات جهت انکشاف نیکسا (NIXA Up gradation) افغانستان	ایمنی ساختن خدمات اینترنتی در افغانستان
10	حکومتداری الکترونیکی	انکشاف پورتال ملی و شامل نمودن یک تعداد خدمات الکترونیکی در پورتال ملی	گسترش ارایه خدمات الکترونیکی و اینترنتی
11	افغانستان الکترونیکی	عصری سازی 20 پسته خانه ولایتی و بازسازی 15 پسته خانه شهری شهر کابل	ارایه خدمات مدرن پستی و بازسازی پسته خانه ها به سیستم های الکترونیکی
12	افغانستان الکترونیکی	تهیه 41 قلم تجهیزات آی تی	ایجاد زمینه ارایه خدمات مدرن پستی

الف: فعالیت های درحال اجرا در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

تثمره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت واقعی	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	ابدیت ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی: اسناد e-GIF از نگاه تکنالوژی تحت ابدیت شدن قرار دارد و همچنان از نظر محتوای که با شرایط افغانستان مطابقت داشته باشد تحت کار میباشد.	15%	نبود پرسونل مجرب و بودن ایام قرنطین باعث عدم تکمیل پلان گردیده است.
2	آماده سازی ستراتیژی مهارت های دیجیتال (Digital Skill): اسناد ستراتیژی مهارت های دیجیتلی باهماهنگی ریاست های مربوطه تحت بررسی و پروسس قرار دارد.	10%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
3	ترتیب پالیسی هایسایبری، اکسس کنترول، تصادیق الکترونیکی، حفاظت از کودکان، حوادث سایبری و مبارزه با جرایم سایبری: طرح اولیه پالیسی سایبری ترتیب شده و بمقام وزارت ارار سال گردیده است. طرح اولیه دسترسی کنترول تحت کار است. طرح اولیه حفاظت آنلاین کودکان آماده شده و مسوده طرح مبارزه با جرایم سایبری آماده گردیده است.	30%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
4	ترتیب طرز العمل و af و PKI: طرح اولیه آماده شده و کار روی نهایی سازی و اصلاحات آن جریان دارد	30%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
5	ترتیب پالیسی همکاری های توسعهی Policy for collaborative Development : به منظور ترتیب پالیسی و چهارچوب همکاری مطالعات جریان دارد.	5%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
6	ترتیب پالیسی استفاده منابع تکنالوژی معلوماتی Policy on use of IT Resources : به منظور ترتیب پالیسی بررسی اسناد و مطالعات در جریان است	5%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
7	ترتیب پالیسی مربوط به استاندارد آزاد Policy on Open Standard : به منظور ترتیب پالیسی بررسی اسناد و مطالعات در جریان است.	5%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
8	ترتیب رهنمود پالیسی ستندرد آزاد Manual on the Policy on Open Standard : برای ترتیب رهنمود مسوده اوپن ستندرد پالیسی تحت مطالعه قرار دارد.	5%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
9	ترتیب پالیسی استفاده از ایمیل Email Usage Policy : اسناد برای ترتیب پالیسی تحت بررسی و بازنگری قرار دارد.	5%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
10	ترتیب پالیسی طرح مدیریت تحویل دیجیتالی : اسناد مدیریت تحول دیجیتالی تحت بازنگری قرار دارد	5%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث

			عدم تکمیل پلان فعالیت گردیده است.
11	آماده سازی طرح و پلان ریفورم افغان تیلی کام و سلام به صورت کل : یک هیئت از اداره امور ، وزارت مالیه ، وزارت تکنالوژی معلوماتی ، مخابراتی و ساینس تشکیل گردیده و جلسه نیز برگزار شده است	5%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث تأخیر کار فعالیت گردیده است.
12	سروی تخنیکي برای انکشاف/ارتقاء تیم سایبر سیکورتي افغانستان در مقابل حملات سایبری (AF-CERT) ، زیربناهای کلاود و سیستم ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان:	30%	بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث تأخیر کار فعالیت گردیده است.
13	خریداری وسایط نقلیه پستی تعداد 15 عراده موتر و 200 عراده موتر سایکل: مدارک تدارکاتی ترتیب و به اداره تدارکات ملی ارسال شده ولی تا کنون از طرف تدارکات ملی نهایی نشده است.	10%	مشکلات دوشرکت کننده داوطلب درپروسه ارزیابی در تدارکات ملی که باعث تاخیر درتطبيق پروژه گردیده است.

ب: فعالیت های معطل شده در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
	چنین فعالیتی نداریم		

ج: فعالیت های آغاز نشده در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
	چنین فعالیتی نداریم	

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
1. شرایط خاص وایروس کرونا و طولانی بودن دوران قرنطین	1. جلوگیری بهتر از شیوع وایروس کرونا
2. عدم کارشناسان مسلکی	2. ساده سازی پروسه استخدام و جذب افراد مسلکی
3. زمان گیر بودن پروسه تدارکات	3. سرعت بخشیدن ساحه کاری درپروسه تدارکاتی
4.	4.
5.	5.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
1	بررسی و رسیدگی به بحران ناشی از گسترش وایرس کوید 19 و فراهم آوری خدمات آنلاین و اینترنتی بهتر بصورت عاجل در زمان بحران کرونا و ترتیب گزارش بمقام ریاست جمهوری	بهبود نسبی کیفیت و کاهش اندک قیمت اینترنت برای عامه مردم و ایجاد سهولت ها برای استفاده از سیستم های آنلاین و اینترنتی و ایجاد کال سنتر خدمات وایروس کوید 19	بحران کرونا غیر پیش بینی بوده است.

ضمیمه شماره (۱)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹

مجموع بودجه	بودجه عادی	بودجه انكشافی	مجموع
به رقم	537,310,921	2,015,598,920	2,552,909,841
به كلمات	پنجصدوسی و هفت میلیون و سیصد و نه هزار و نهصد و بیست و یک افغانی	دو میلیارد و پانزده میلیون و پنجصد و نود و هشت هزار و نهصد و بیست افغانی	دو میلیارد و پنجصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و نه هزار و هشتصد و چهل و یک افغانی
پلان مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹			
پلان مصرف	مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	مقدار بودجه انكشافی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	مجموع
به رقم	268,655,460	1,420,945,568	1,689,601,028
به كلمات	دو صد و شصت و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهار صد و شصت افغانی	یک میلیارد و چهار صد و بیست میلیون و نه صد و چهل و پنج هزار و پنج صد و شصت و هشت افغانی	یک میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون و ششصد و یک هزار و بیست و هشت افغانی
مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ و فیصد			
مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انكشافی
	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ
به رقم	226,151,914	42.09%	89,772,463
به كلمات	دو صد و بیست و شش میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و نهصد و چهارده افغانی	چهل و دو اعشاریه صفر نه فیصد	هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و شصت و سه افغانی