



گزارش سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتال و لایت کابل

ردیف	شرح کار (پروژه)	نتایج متوقعه	حاصل (هدف تعیین شده سال مالی ۱۳۹۹)	شاخص	فعالیت های عمده	مسئول اجرا/ همکاران	تاریخ شروع و ختم فعالیت		فیصدی طی ماه ۱۲	گزارش چگونگی پیشرفت در مورد فعالیت های پلان شده طی هشت ماه سال مالی ۱۳۹۹	حالت فعالیت (تکمیل، در حال اجرا، اجرا نشده و معطل شده)	فیصدی پیشرفت	مفت اجرای فعالیت		دلایل عدم تکمیل فعالیت های پلان شده/ چالش های موجود	پیشنهادهای/ ملاحظات
							تاریخ شروع و ختم						تاریخ شروع	تاریخ ختم		
							شروع	ختم								
		داشتن زیربنایهای مخابراتی از قبیل سرک های اینترنت، بند های اینترنت با ظرفیت بالا، حفظ منابع آبی و توزیع آب، تولید برق و بهبود وضعیت معادن و بهبود عرضه خدمات مخابراتی	تفصیلاً برای مکتب، برای استفاده ها	فعالیت های عمده	وزارت مخابرات	01/10/1398	30/09/1399	100%	کار وصل سازه مکتب با فیبر نوری توسط شرکت قراردادی تکمیل گردیده و توسط تیم تخصصی این ریاست نظارت گردیده است.	اجرا گردیده است	فیصد ۱۰۰	1399/1/3	30-9-1399	ندارد	نداریم	
			فعالیت های عمده	وزارت مخابرات	01/10/1398	30/09/1399	90%	کار وصل سازه مکتب با فیبر نوری توسط شرکت قراردادی تکمیل گردیده و توسط تیم تخصصی این ریاست نظارت گردیده است.	تکمیل گردیده	فیصد ۱۰۰	1399/1/3	30-9-1399	ندارد	نداریم		
			فعالیت های عمده	وزارت مخابرات	01/10/1398	30/09/1399	100%	کار وصل نمودن (۶) و سواول با فیبر نوری در حال تکمیل است.	تکمیل گردیده	فیصد ۱۰۰	1399/1/3	30-9-1399	ندارد	نداریم		
			فعالیت های عمده	وزارت مخابرات	01/10/1398	30/09/1399	100%	موضوع پروژه شبکه سازی ریاست وارد فاز مونتاژ گردیده است الی ختم سال مالی عملیات آغاز میگردد.	عقربند تکمیل میگردد	فیصد ۱۰۰	1399/1/3	1399/9/30	ندارد	نداریم		
			فعالیت های عمده	وزارت مخابرات	01/10/1398	30/09/1399										
			فعالیت های عمده	وزارت مخابرات	01/10/1398	30/09/1399										

مصرف بودجه ربع سوم سال مالی 1399 ریاست هماهنگ کننده دیجیتال و لایت کابل

بودجه منظور شده (به میلیون افغانی)				
مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1399	8483907.32	بودجه عددی	8483907.32	بودجه انکشافی
				نداریم
مصرف بودجه به اساس هر ربع به (مبلغ و فیصدی)				
ربع سال مالی	مصرف بودجه عددی	فیصدی	مصرف بودجه انکشافی	فیصدی
ربع اول	۱۹۷۳۳۶۷	100%	نداریم	0
ربع دوم	۱۰۳۷۹۲۹	99%	نداریم	0
ربع سوم	۱۹۴۴۹۹۰	98%	نداریم	0
ربع چهارم	۰	%	۰	%
مجموع	۱۹۴۴۹۹۹۰	99%	نداریم	0%