



ریاست پلان وپالیسی  
آمریت تحلیل ، احصانیه و گزارش دهی  
مدیریت عمومی تحلیل و احصانیه

شماره: 162  
9

عاجل  عادی  اطمینانیه  ابلاغیه  سایر

تاریخ: 1400/45

بسمه وزارت محترم مالیه!

موضوع: درمورد گزارش کمی و کیفی برج جوزا سال مالی 1400 پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

احترامآبه جواب مکتوب شماره (CSO-5945) مورخ 1400/3/26 ریاست اسناد و ارتباط آن وزارت محترم نگاشته میشود.

ضمم مکتوب هذا گزارش کمی و کیفی برج جوزا سال مالی 1400 پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که سافت کاپی آن قبلاً ذریعه ایمیل عنوانی آن وزارت محترم گسیل گردیده ترتیب وبشما ارسال شد.

با احترام

پوهنیار احمد مسعود لطیف رای  
معین پالیسی و پروگرام

فید وارده  
۱۴۱۳/۵  
۳۱۹

دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  
پلان و پالیسی  
آمریت تحلیل و احصانیه  
مدیریت عمومی تحلیل و احصانیه

کاپی به امریت محترم واحد رسانه ها

گزارش ماهوار کمی و کیفی پروژه های انکشافی سال مالی 1400 برج جوزا

وزارت مالیه

نام وزارت/اداره :

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  
رياست پلان و پالیسي

فعاليتهاى اصلى انجام شده

ارقام به افغانى

شماره پروژه	نام پروژه	تصویر کننده	موقعیت	تاریخ شروع	تاریخ ختم	وضعیت پروژه	بودجه و مصارف		بیشرفت فیزیکی			
							بودجه 1400	مصرف بودجه ماه	پلان 1400	پلان ماه	بیشرفت فیزیکی	
							30,000,000	128,000	100%	10%	10%	
340015	توسعه تکنالوژی معلوماتی افغانستان (حکومتداری الکترونیکی)	مستوفی توسعه مخابرات (TDF)	کابل	30/12/1399	30/9/1400	در حال تطبیق	30,000,000	128,000	100%	10%	10%	
340103	ایجاد مرکز تبادل اینترنت (NIXA)	حکومت افغانستان	کابل	30/12/1399	30/9/1400	در حال تطبیق	15,000,000	8,581,579	100%	10%	10%	
340118	زیربنای برای تصانیق الکترونیکی ARCA	حکومت افغانستان	کابل	30/12/1399	30/9/1400	در حال تطبیق	80,000,000	2,276,640	100%	10%	3%	
340105	ایستگاه نمونن مرکز ملی معلومات افغانستان به Cloud	حکومت افغانستان	کابل	30/12/1399	30/9/1400	در حال تطبیق	50,000,000	1,038,890	100%	10%	3%	
340108	دیجیتال کاسا	بانک جهش	کابل	30/9/1399	30/9/1400	جرمیان	261,241,389	11,568,066	100%	10%	5%	
340116	پروژه ریفرم	حکومت افغانستان	کابل	1/12/1399	30/9/1400	در حال تطبیق	45,000,000	16,309,750	100%	10%	10%	
340122	ایجاد سیستم زمینی برای سکالر نظمی و صحت	TDF	کابل	1/12/1399	30/9/1400	در حال تطبیق	142,000,000	27,360,000	100%	10%	0%	
مجموع							39,902,925	31,697,400	623,241,389			

منظور کننده  
(نام، وظیفه، امضا)

تصویب کننده  
(نام، وظیفه، امضا)