

جزو خلاصه بر آورد نخست آی تی لب تحقیقاتی و ترمیم سالون کفترانس ضرورت ریاست حکومتاری الکترونیکی به اساس استعمال آن ریاست محترم ترتیب گردیده قرار ذیل است.
 فرمہ نمبر ۱۶
 ۹۷/۵/۱۲


شماره	تفصیلات کار	واحدکار	مقدار کار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
۱	تخریب پارٹیشن های چوبی	متر مربع	۶۰			
۲	خشت کاری به ضخامت ۲۵ سانتی متر با همه امورات ایجانی و متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۱۰			
۳	تہیہ و نصب پردہ های افقی فازی برای کلکین ها با همه امورات ایجانی و متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۱۶			
۴	تہیہ و نصب شیشہ سادہ به ضخامت ۶ ملی متر در کار کلکین ها با امورات ایجانی کار تمام	متر مربع	۱			
۵	شدہ بندی از چوب خار به ابعاد (۲x۱۲) سانتی متر در فاصله ۳۰ سانتی متر با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	متر	۲۲۸			
۶	تہیہ و نصب تختہ لاسانی به ضخامت ۱۸ ملی متر در کار ریز فلور کبیوتر لب با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۹۲			
۷	تہیہ و نصب مسطح چینی با کیفیت عالی و همه امورات ایجانی و متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۹۲			
۸	ترمیم و بازسازی مسطح سقف سالون کفترانس با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۱۰			
۹	دو قلم رنگالی با مخلوط ۱/۱۰۰ پلاستیک در کار دیوار های کبیوتر لب و سالون کفترانس با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۱۹۶			
۱۰	پلستر کاری در کار دیوار جدید احداث و تخریب شدہ از اثر دور ساختن پارٹیشن های چوبی با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۲۰			
۱۱	تہیہ و نصب میز کبیوتر از تختہ ترکی به سایز عرض ۰،۶ متر، طول ۱ متر و ارتفاع ۰،۷۵ متر همرا با پارٹیشن های از شیشہ گلدار مطابق به سکیج و فرمایش با امورات ایجانی و متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۲۰			
۱۲	تہیہ و نصب دروازہ چوبی ترکی به ابعاد (۲۰۰x۱۷۰) سانتی متر با همه امورات ایجانی و متفرقه آن کار تمام	باب	۲			
۱۳	تہیہ و نصب قفل اتومات شخصی در کار دروازہ ها با امورات ایجانی و متفرقه آن	عدد	۲			
۱۴	تہیہ و نصب فرش پارکیت به ضخامت ۸ ملی متر همراہ با فوم سیانٹ ۲ ملی متر در سالون کفترانس با همه امورات ایجانی و متفرقه آن کار تمام	متر مربع	۷۰			
۱۵	ترمیم ایرکلیشن ها با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	عدد	۴			
۱۶	تہیہ و نصب سوییچ ، ساکت و گروپ در کار کبیوتر لب ، سالون کفترانس و تنخاب طبق ضرورت با همه امورات ایجانی و متفرقه آن کار تمام	Lum sum	۱۰۰۰۰			
۱۷	تہیہ چوکی چرمی بازو دار طبق فرمایش با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	پایہ	۲۸			

قرار شرح (۱۷) قلم جنس سنجش و بر آورد گردید جهت پیش بینی کاربودہ سند اجرایی حساب شدہ نمیتواند، سند اجرایی بعد از تصدیق هیئت سرکار و پابن اور دنگانی حساب شدہ میتواند اینک بر آورد فرق ترتیب و جهت اجراء بعدی تقدیم است.

انجنیر نظارت
 انجنیر ساختمان
 شریف اللہ (فرمانی)
 اصغر حسین (همری)
 امیریت خدمات
 مدیریت محکوم و مر اقیب
 شجاع العین (جاوید)
 ملاحظہ شد ریاست اداری
 ۹۷/۵/۱۲

۹۷/۵/۱۲
 ۹۷/۵/۱۲

Existing Site Plan




Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.

Handwritten signature and scribbles in the middle left of the page.

13.20



6.20