

جمهوري اسلامي
افغانستان
وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی



د افغانستان اسلامي
جمهوريت
دمخابراتو او معلوماتی
تکنالوجی وزارت

گزارش دستآوردها و فعالیت‌های ربع اول سال
مالی ۱۴۰۰
پلان به اساس نتایج
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

فهرست مطالب

پس منظر.....	2
خلاصه گزارش.....	3
گزارش تحقق فعالیت‌های پلان شده در ربع اول سال مالی 1400.....	3

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در ربع اول	
سال مالی 1400.....	5
مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی.....	6
فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان در ربع اول سال مالی	
1400.....	6
ضمیمه شماره (1) بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1400.....	6

پس منظر:

سکـتور مـخابرات و تـکنـالوژی معلـوماتی یـک سـکـتور زیـربنـیایی جامعـه بـوده و در رشـد و ارتقـای تمـام سـکـتور ها نقـش مـؤثر را بـازی مـیکنـد. وزارت مـخابرات و تـکنـالوژی معلـوماتی رهـبری سـکـتورهای مـخابراتی و تـکنـالوژی معلـوماتی را درکشـور بعهـده داشـته و مسـئولیت ترتیـب پالیـسی ها، سـتراتیژی های

خدمات مخابراتی تکنالوژی معلوماتی و طرح پلان های انکشافی و ستراتیژیک را به منظور رشد و انکشاف خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی بعهده دارد

خلاصه گزارش

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ربع اول سال مالی 1400 مجموعاً (4) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله تعداد (3) فعالیت مطابق پلان ربع اول سال مالی کار آن تکمیل و بتعداد (1) فعالیت دیگر آن جریان دارد. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/اداره در ربع اول مطابق پلان سالانه به (4.45%) و مطابق مقدار هدف تعیین شده (Target) در ربع اول سال مالی 1400 به (97%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده در ربع اول	فعالیت های تکمیل شده در ربع اول	فعالیت های در حال اجرا در ربع اول	فعالیت های معطل شده در ربع اول	فعالیت های آغاز نا شده در ربع اول
4	3	1	0	0

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع اول سال مالی 1400

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در ربع اول سال مالی 1400	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در ربع اول سال	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
ایجاد چهار چوب حکومتدار دیجیتلی	یک استراتیژی	ترتیب استراتیژی دیجیتلی	100%	30%
انکشاف سکتور پست	یک پالیسی	انکشاف سکتور پست در مطابقت با پالیسی های پست جهانی	100%	10%

گسترش و دسترسی به سرعت بالا خدمات خبراتی و اینترنتی و کاهش قیمت	یک پالیسی	ترتیب و تهیه پالیسی برودباند Broadband	%100	%10
توسعه حکومتداری دیجیتلی و تکنالوژی معلوماتی	سروی برای دو سیستم	مطالعه تخنیکي برای توسعه دیتا سنتر، زیربنا های کلود و سیستم های ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان	90%	%18
مجموع		تعداد مجموع فعالیت ها	اوسط فصدی پیشرفت فعالیت ها مطابق (Target) در ربع اول (97%)	اوسط فصدی پیشرفت فعالیت ها مطابق سال مالی 1400 (4.45%)

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
1	حکومتداری دیجیتلی	ترتیب استراتیژی دیجیتلی	ایجاد چهار چوب حکومتداری دیجیتلی

2	انکشاف سکتور پست های پست جهانی	انکشاف سکتور پست
3	ترتیب و تهیه پالیسی برودباند Broadband نهایی سازی گزارش بررسی و تحلیل از برودباند کشور	گسترش ودسترسی به سرعت بالا خدمات مخابراتی وانترنتی وکاهش قیمت
	داشتن ارزیابی لازم از وضعیت برودباند کشور	

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده مطابق پلان و نتایج آن در ربع
اول سال مالی 1400

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا ربع اول سال مالی 1400

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصد ی پیش رفت واقع ی	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	مطالعه تخنیکی برای توسعه دیتا سنتر، زیربنا های کلود و سیستم های ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان.	18%	مذاکره عقد قرارداد صورت گرفته است.

ب: فعالیت های معطل شده در ربع اول سال مالی 1400

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
1	چنین فعالیتی وجود ندارد.		

ج: فعالیت های آغاز نشده در ربع اول سال مالی 1400

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
-------	--------------	-----------------------

1	چنین فعالیتی وجود ندارد.
---	--------------------------

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
. عدم کمبود افراد متخصص مسلکی	ساده سازی پروسه استخدام و جذب افراد مسلکی
زمانگیر بودن پروسه تدارکاتی	سرعت در پروسه کاری تدارکات

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان در ربع اول سال مالی 1400

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
1	ترتیب پروپوزل برای تعداد 7 پروژه انکشافی 1400	توسعه خدمات تکنالوژی معلوماتی	پروپوزل پروژه های انکشافی بعد از تصویب بودجه مجدداً نهایی و ترتیب گردیده است.

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1400

مجموع بودجه به افغانی	بودجه عادی	بودجه انکشافی	مجموع
به رقم	369,216,149	870,000,000	1,239,216,149
به کلمات	سه صد و شصت نه و میلیون و دوصد و شانزده هزار و یکصد و چهل نه و افغانی	هشتصد و هفتاد میلیون افغانی	یک میلیارد و دوصد و سی نه و میلیون و دوصد و شانزده هزار و یکصد و چهل نو افغانی

پلان مصرف بودجه در ربع اول سال مالی 1400

پلان مصرف به	پلان مصرف بودجه عادی طی ربع اول سال مالی 1400	پلان مصرف بودجه انکشافی طی ربع اول سال مالی 1400	مجموع
--------------	---	--	-------

افغان ی			
به رقم	118,501,233	148,000,000	266,501,233
به کلمات	یکصد و هژده میلیون و پنجمصد ویک هزار و دوصد وسی و سه	یکصد و چهل هشت میلیون	دوصد و شصت و شش میلیون و پنجمصد و یک هزار و دوصد و سی وسه
مصرف بودجه در ربع اول سال مالی 1400 به مبلغ و فیصد			
مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انکشافی
	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ
به رقم	42,489,590	11.51%	142,222
به کلمات	چهل و دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه و هزار و پنجمصد و نود افغانی	یازده اعشاریه پنجاه یک فیصد	یکصد و چهل دو هزار و دوصد و بیست دو
			صفر اعشاریه صفر و فیصد

ملاحظه شد
مقام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی