

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  
پلان سال مالی 1397

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	تاریخ تحویل دهی	ربع اول سال مالی	ربع دوم سال مالی	ربع سوم سال مالی	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
۱		یک مرکز	نصب و راه اندازی سیستم حمایتی (یک آپ سایت) مرکز ملی معلومات افغانستان	منابع مالی و بشری	تعداد مرکز ایجاد شده	1396 /10 /1	1397 /9 /20			1397 /9 /30	10%	25%	45%	20%	ذخیره همزمان معلومات در مرکز حمایتی جهت از بین نرفتن احتمالی معلومات
۲	ایمینی ساختن ذخیره مرکز ملی معلومات	یک مرکز	بلند بردن امنیت ذخیره سازی معلومات در مرکز دیتا سنتر با تبدیل نمودن سیستم امنیتی ASP.Net به سیستم جدید Drupal	مالی و منابع بشری	تعداد مرکز ایجاد شده	1396 /10 /1	1397 /9 /20			1397 /9 /30	10%	30%	30%	30%	ایمین شدن معلومات مرکز ملی معلومات افغانستان با استفاده از سیستم جدید امنیتی Drupal
۳		یک سیستم	نصب سیستم جدید Cloud در مرکز ملی معلومات افغانستان جهت ارتقا سیستم مرکز معلومات	مالی و منابع بشری	تعداد سیستم نصب شده	1396 /10 /1	1397 /9 /20			1397 /9 /30	10%	30%	30%	30%	عرضه خدمات بهتر از مرکز ملی معلومات افغانستان
۴	کنترول ترافیک انترنتی در کشور	یک مرکز	نصب و راه اندازی دستگاه تبادل انترنت National Internet Exchang of (NIXA) Afghanitan	مالی و منابع بشری	تعداد مرکز ایجاد شده	1396 /10 /1	1397 /9 /20		اداره تدارکات ملی	1397 /9 /30	20%	30%	30%	20%	کنترول ترافیک انترنتی در سطح فضای سایبری کشور .
۵	ایجاد شفافیت در گردآوری عواید مخابراتی	یک سیستم	ایجاد دفتر سیستم حقیقی معلومات ،مدیریت اتصال سیستم حقیقی معلومات مخابراتی ( Real Time Data Management System ) با شبکه های مخابراتی و ایجاد شبکه انترانت مایکروویف فی مابین سیستم ریال تایم و شبکه های مخابراتی جهت نظارت بر جمع اوری ۱۰ فیصد محصول خدمات مخابراتی	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم ایجاد شده	1396 /10 /1	1397 /9 /20	ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی	تدارکات ملی ووزارت ملیه	1397 /9 /30	10%	30%	30%	30%	ایجاد شفافیت در جمع اوری 10% محصول خدمات مخابراتی جهت بلند بردن عواید
۶		یک لابراتوار	ایجاد لابراتوار دیجیتال برای الکترونیکی سازی کتابخانه پوهنتون کابل	منابع مالی و بشری	تعداد کتابخانه الکترونیکی ایجاد شده	1397 /1 /5	1397 /4 /20		وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل	1397 /4 /30	15%	15%	/	/	دسترسی بیشتر استادان و محصلین به کتاب های الکترونیکی
۷	انکشاف صنعت ICT	تعداد اسناد مشخص گردد	ترجمه، دیزاین و چاپ اسناد حکومتداری الکترونیکی و کتابهای (APCICT) Asian and Pacific Training & Centre for Information and Communication Technology واریه آموزش به استادان پوهنتون کابل	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1396 /1 /26	1397 /1 /20		پوهنتون کابل	1397 /1 /30	30%	/	/	/	بلند بردن سطح دانش استادان پوهنتون
۸	مطالعات تخنیکي برای پروژه دیجیتال کاسا (CASA)	یک پروژه	مطالعات امکان سنجی جهت تطبیق و پروژه سازی فعالیت های پروژه دیجیتال کاسا (Digital CASA)	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1396 /10 /1	1397 /9 /20			1397 /9 /30	5%	30%	35%	30%	پروژه سازی برای پروژه دیجیتال کاسا (Digital CASA)
۹	ریفورم اداره و انکشاف سیستم تکنالوژی معلوماتی	یک سیستم (28 تن)	استخدام ( 28 ) تن کارشناسان و تأمین تجهیزات لازم دفتری برای ادارات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و انکشاف سیستم تکنالوژی معلوماتی در دفاتر	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم انکشاف یافته و تعداد کارمندان استخدام شده	1/10/1396	1397 /9 /20	ریاست پلان وپالیسی ودفتر مقام		1397 /9 /30	5%	25%	25%	45%	انکشاف ظرفیت کارمندان و تأمین تجهیزات لازم دفتری برای ادارات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
۱۰		یک سیستم	تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم تخنیکي نظارت رادیویی	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم تجهیز شده	1396 /11 /1	1397 /9 /20		اداره اترا	1397 /9 /30	15%	35%	50%	0%	بهبود کیفیت خدمات مخابراتی و جلوگیری از تداخل امواج و فریکونسی های رادیویی
۱۱	توسعه و استفاده موثر از زیربنا های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی	۱۷ سایت	کندنکاری، پیپ اندازی، کبیل اندازی و نصب SDH	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1397 /1 /4	1397 /9 /20		اداره تدارکات ملی ووزارت دفاع ملی	1397 /9 /30	0%	10%	20%	60%	بلند رفتن محرمیت و بهبود کیفیت سیستم مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی دروزارت دفاع ملی
۱۲	تکنالوژی معلوماتی	2 ولسوالی	طی مراحل تدارکاتی و نصب کارت های 10GB در اقینه و تورغندی جهت ازدیاد ظرفیت	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1397 /1 /4	30/9/1397	شرکت افغان تیلی کام	اداره تدارکات ملی ی	1397 /9 /30	0%	10%	40%	40%	بلند بردن ظرفیت و امکانات ارتباطات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	تاریخ تحویل دهی	ربع اول سال	ربع دوم سال	ربع سوم سال	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
۱۳		34 ولایت	طی مراحل تدارکاتی نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم (اپلنک ها Uplink Upgrade) در 34 ولایت کشور	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم های راه اندازی شده	1397 /1 /4	1397 /9 /20		اداره تدارکات ملی	1397 /9 /30	0%	20%	40%	30%	بلند بردن ظرفیت عرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی
۱۴		یک سیستم	طی مراحل اسناد تدارکاتی انترنشنل رومینگ و راه اندازی سیستم آن	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم راه اندازی شده	1396 /10 /1	1397 /9 /20		اداره تدارکات ملی	1397 /9 /30	10%	20%	40%	30%	فراهم نمودن بستر عرضه خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی منظوقی و بین المللی
۱۵		3 ولایت	طی مراحل تدارکاتی نصب و راه اندازی تجهیزات دستگاه تیلیفونهای دیجیتال به سیستم جدید که امکانات مکالمه ویدیویی یا تصویری و انترنتی را دارد (MSAN /IMS) در ولایت های کندز، کندهار و ننگرهار	منابع مالی و بشری	تعداد ولایت های تجهیز شده	1397 /1 /4	1397 /9 /20		اداره تدارکات ملی	1397 /9 /30	0%	20%	60%	10%	بهبود عرضه خدمات تیلیفون های سیمدار برای شهروندان شهرهای کندز، کندهار و ننگرهار
۱۶		32000 لین تیلیفون	طی مراحل تدارکاتی، دیزاین شبکه و اعمار کانال سیستم پروژه شهرک های بگرامی، قصبه و شهرک آریا شهر کابل و شهرگردیز به تعداد (32000 لین تیلیفون های فکس لاین)	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1397 /1 /1	1397 /9 /20	شرکت افغان تیلی کام	اداره تدارکات ملی	1397 /9 /30	0%	10%	10%	20%	ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی برای شهروندان شهرک های بگرامی، قصبه و شهرک آریا شهر کابل و شهرگردیز افزایش مینماید
۱۷	توسعه و استفاده موثر از زیربنای های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی	8 ولایت	نصب و فعال نمودن لینک های مایکروویف بین شهر های بزرگ (کابل، غزنی، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا و کندز)	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1396 /10 /1	1397 /9 /20			1397 /9 /30	15%	25%	30%	30%	بلند بردن ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی در شهر های بزرگ
۱۸		100 سایت	نصب و فعال نمودن 100 سایت LTE در شش شهر بزرگ (کندز، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد و کابل)	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1396 /10 /1	1397 /8 /30		وزارت فواید عامه شاروالی ها و ادارات زیربسط	1397 /9 /30	15%	25%	30%	30%	بلند بردن ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی در شهر های بزرگ
۱۹		250 تاور	نصب و راه اندازی تاورها در 34 ولایت کشور (دایکندی 12 تاور، غزنی 10 تاور، میدان وردک 10 بامیان 8 تاور، غور 9 تاور، سرپل 7 تاور، ارزگان 6 تاور، بادغیس 6 تاور، بدخشان 7 تاور، بغلان 7 تاور، بلخ 6 تاور، پروان 8 تاور، پکتیا 13 تاور، پکتیکا 9 تاور، پنجشیر 5 تاور، تخار 7 تاور، جوزجان 6 تاور، خوست 7 تاور، زابل 4 تاور، سمنگان 7 تاور، فاریاب 4 تاور، فراه 7 تاور، کابل 10 تاور، کاپیسا 7 تاور، کندهار 6 تاور، کنر 7 تاور، کندز 5 تاور، لغمان 8 تاور، لوگر 6 تاور، ننگرهار 9 تاور، نورستان 6 تاور، نیمروز 4 تاور، هرات 7 تاور و هلمند 6 تاور)	منابع مالی و بشری	تعداد تاور های نصب شده	1396 /10 /1	1397 /9 /20	اداره اترا	شرکت های مخابراتی و سایر جوانب ذیدخل	1397 /9 /30	6%	8%	8%	8%	دسترسی بیشتر مردم مناطق محروم به خدمات مخابراتی و توسعه خدمات مخابراتی و انترنتی در کشور
۲۰		یک وزارت	تهیه وسایل خدمات عاجل مخابراتی برای وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث	منابع مالی و بشری	وسایل تهیه شده	1396 /11 /1	1397 /9 /20		اداره مبارزه با حوادث، و سایر جوانب ذیدخل	1397 /9 /30	10%	35%	35%	20%	ترویج و توسعه تکنالوژی معلوماتی و حکومتداری الکترونیکی
۲۱	ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی و	یک بندوبست انترنت ای تی لب	تهیه بندوبست انترنت به مساجد و ایجاد لابراتوار تکنالوژی معلوماتی (ای تی لب) در مدارس دینی	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1396 /11 /1	1397 /9 /20		وزارت معارف و سایر جوانب ذیدخل	1397 /9 /30	15%	15%	25%	25%	ترویج و توسعه تکنالوژی معلوماتی و حکومتداری الکترونیکی
۲۲	موبایل بصورت مصوون و مطمئن	یک ای سی تی لب	ایجاد لابراتوار ICT (ای سی تی لب) در کتابخانه های عامه و ارثیف ملی	منابع مالی و بشری	تعداد ای سی تی لب ایجاد شده	1397 /2 /1	1397 /9 /20		وزارت اطلاعات و فرهنگ، و سایر جوانب ذیدخل	1397 /9 /30	0%	25%	35%	40%	ترویج و توسعه تکنالوژی معلوماتی و حکومتداری الکترونیکی
۲۳		35 پوهنتون مکتب 120	تهیه بندوبست انترنت به 35 پوهنتون، نصب و راه اندازی سیستم لابراتوارهای تکنالوژی معلوماتی برای 120 مکتب	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1396 /11 /1	1397 /9 /20	اداره اترا	وزارت معارف و سایر جوانب ذیدخل	1397 /9 /30	15%	15%	25%	25%	بلند بردن سطح دانش محصلین و متعلمین پوهنتون ها و مکتب کشور
۲۴		15 شفاخانه مجهز به سیستم تیلی میدیسن	نصب و راه اندازی سیستم طبابت از راه دور (تیلی میدیسن) در (15) شفاخانه	منابع مالی و بشری	تعداد مراکز ایجاد شده	1396 /11 /1	1397 /9 /20		وزارت صحت عامه و سایر جوانب ذیدخل	1397 /9 /30	25%	25%	25%	25%	تجهیز شفاخانه های کشور به وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی غرض عرضه خدمات بهتر صحتی در کشور

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	تاریخ تحویل دهی	ربع اول سال	ربع دوم سال	ربع سوم سال	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه	
۲۵	ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی و موبایل بصورت مصوون و مطمئن	یک سیستم	نصب و تطبیق نمودن سیستم Mobile Money system -	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم ترتیب شده	1397 / 1 / 3	1397 / 9 / 20	شرکت افغان تیلی کام		1397 / 9 / 30		30%	30%	40%	ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی و موبایل بصورت مصوون و مطمئن	
۲۶		یک سیستم	نصب و تطبیق نمودن سیستم راجستریشن سیمکارت ها بشکل بایومتریک	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم نصب شده	1396 / 10 / 1	1397 / 1 / 30				1/ 2/ 1397	70%	30%			تثبیت مالک واقعی سیم کارت
۲۷		یک مرکز	ایجاد مرکز آسان خدمت به منظور تماس ها برای ارائه معلومات در مورد خدمات عامه	منابع مالی و بشری	تعداد مرکز ایجاد شده	1396 / 10 / 1	1397 / 9 / 20	اداره آسان خدمت			1397 / 9 / 30	10%	25%	30%	35%	سهولت در اجرای کار مراجعین دولت از طریق یک مرکز واحد جهت محو فساداداری
۲۸		یک برنامه	ایجاد برنامه پرداخت معاش جهت سهولت برای کارمندان با استفاده از برنامه های کاربردی موبایل	منابع مالی و بشری	تعداد برنامه ایجاد شده	1396 / 10 / 1	1397 / 9 / 20	وزارت معارف			1397 / 9 / 30	15%	25%	25%	35%	سهولت در اجرای حقوق کارمندان دولت از طریق موبایل با استفاده از برنامه های کاربردی موبایل
۲۹		یک سیستم	راه اندازی سیستم توزیع پاسپورت الکترونیکی بصورت آنلاین در شهرکابل و ولایات	منابع مالی و بشری	تعداد سیستم ایجاد شده	1396 / 10 / 1	1397 / 9 / 20	تدارکات ملی و وزارت ملیه	ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی		1397 / 9 / 30	25%	25%	25%	25%	تعقیب و پیگیری توزیع پاسپورت و انتقال مراسلات رسمی دولتی به صورت آنلاین .
۳۰	رشد و تقویت چارچوب قانونی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	یک سیستم	ترتیب جواز فعالیت سیستم انتقال شماره ها، نظرخواهی عامه و راه اندازی پروسه داوطلبی مزایده برای انتخاب عرضه کننده خدمات انتقال شماره موبایل و دیتابیس مربوطه	منابع بشری	تعداد سیستم ایجاد شده	1397 / 1 / 1	1397 / 9 / 20	اداره اترا	شرکت های مخابراتی و سایر جوانب	1397 / 9 / 30	0%	25%	25%	25%	تحول در عرضه خدمات عنعنوی منحصر به فرد در مارکیت تشدید رقابت در مارکیت برای خدمات با کیفیت	
۳۱		یک طرح	نهایی سازی طرح جواز شبکه (های) فایبرنوری و آغاز پروسه صدور جواز های شبکه فایبرنوری به متقاضیان واجد شرایط	منابع بشری	فیصدی پیشرفت	1397 / 8 / 1	1397 / 3 / 30				1397 / 4 / 30	25%	25%	0%	0%	توسعه شبکه زیربنایی فایبرنوری تبدیل شدن کشور به معبر مخابرات منطقوی رشد عواید ملی و بهبود کیفیت خدمات
۳۲		یک مقرره	نهایی سازی مقرره شبکه نشراتی سیستم دیجیتال تلویزیون ها، نظرخواهی عامه در مورد طرح و تطبیق پلان انتقال و ترتیب پلان انتقال پروسه از لحاظ تخنیکی و مقرراتی	منابع بشری	فیصدی پیشرفت	1397 / 2 / 1	1397 / 5 / 30		وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مالیه، وزارت عدلیه، شرکت ACG ، اتحادیه رادیو تلویزیونها		1397 / 6 / 30	0%	45%	55%	0%	تشریات با کیفیت عالی تلویزیونی استفاده موثر از فریکانس برای خدمات جدید منجمله موبایل نسل های بعدی
۳۳		یک طرح	ترتیب طرح تصفیه باندهای فریکونسی برای خدمات نسل چهارم موبایل و محاسبه قیمت اساسی فریکونسی برای شرایط جواز تنظیم و انجام پروسه شفاف داوطلبی/مزایده اسپیکتروم برای عرضه خدمات نسل چهارم موبایل (4G/LTE).	منابع بشری	تعداد اسناد ترتیب شده	1397 / 2 / 1	1397 / 9 / 20		وزارت مالیه، شورای عالی اقتصادی، شرکت های مخابراتی و سایر جوانب		1397 / 9 / 30	0%	25%	25%	25%	محیط شفاف و مساعد برای سرمایه گذاری و توسعه خدمات بروبداندر در شهرهای بزرگ
۳۴	رشد و تقویت چارچوب قانونی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	یک طرز العمل	ترتیب طرز العمل جدید برای تطبیق پروژه های TDF با توسعه ساحه تطبیق مطابق قانون تنظیم خدمات مخابراتی	منابع بشری	فیصدی پیشرفت	1396 / 10 / 1	1397 / 3 / 30	اداره اترا		1397 / 4 / 30	25%	35%	45%	0%	ارتقای منجمنت و موثریت برنامه های TDF برای انکشاف خدمات مخابراتی در کشور مطابق قانون تنظیم خدمات مخابراتی	
۳۵		یک قانون	بازنگری عمیق و همه جانبه احکام قانون موجود تنظیم خدمات مخابراتی و تشخیص موارد قابل تعدیل و نظرخواهی از جوانب	منابع بشری	تعداد اسناد ترتیب شده	1397 / 1 / 1	1397 / 9 / 20		وزارت محترم عدلیه، کمیسیون های مربوطه مجلسین شورای ملی و سایر جوانب		1397 / 9 / 30	0%	25%	25%	25%	تنظیم خدمات مخابراتی بمنظور تنظیم بهتر و سازگاری با محیط جدید مقرراتی
۳۶	انکشاف سرمایه بشری	7 برنامه	ترتیب کارمندان در موضوعات مربوط به تحلیل اقتصادی مارکیت، تثبیت نیروی مسلط در مارکیت، تعیین بالاترین نرخ مجوز بهره (Price Cap) در عرضه خدمات و میتود های تصویب تعرفه ها، شبکه های 3جی، 4جی و Optimization/QoS ، فایبرنوری و (MNP)	منابع بشری	تعدادکارمندان آموزش دیده	1397 / 1 / 1	1397 / 5 / 30			1397 / 6 / 1	0%	45%	55%	0%	بهبود فعالیت های اداره جهت تنظیم امور، انکشاف مقررات و کنترل موثر عرضه خدمات در مارکیت	
۳۷		73 بست	استخدام تعداد (35) بست از طریق پروسه CBR وتعداد 38 بست از طریق رتب معاشات	منابع مالی و بشری	تعداد کارمندان استخدام شده	1396 / 10 / 1	1397 / 3 / 30	ریاست منابع بشری		1397 / 4 / 30	50%	50%			سپردن کار به اهل کار و شناسایی استعداد ها و جابجا نمودن آنها در بست های مناسب	

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	تاریخ تحویل دهی	ربع اول سال مالی	ربع دوم سال مالی	ربع سوم سال مالی	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
۳۸	توسعه و مدرن سازی خدمات پستی	3000 پست بکس، 21 پسته خانه و 2 مرکز	نصب تعداد 3000 پست بکس در مرکز وزارت، اتصال پسته خانه مرکز ی و 21 پسته خانه شهر کابل با تسهیلات انترنتی، ایجاد مرکز سورتنگ پستی در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و نصب پارسل لاکر ها	منابع مالی و بشری	فیصدی پیشرفت	1396 /11 /1	1397 /9 /20	ریاست پست		1397 /9 /30	5%	25%	35%	35%	ارایه خدمات پستی به صورت سریع و مصنون

1. بودجه به میلیون افغانی				
مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1397	2303678000	بودجه عادی	597800000	بودجه انکشافی
			1705878000	

2. پیش بینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد				
	عادی	فیصدی پلان شده تطبیق	انکشافی	فیصدی پلان شده تطبیق
ربع اول	147068905	24.60%	255230987	14.96%
ربع دوم	159910365	26.75%	656978180	38.51%
ربع سوم	146910365	24.58%	444925848	26.08%
ربع چهارم	143910365	24.07%	348742985	20.44%
مجموع	597800000	100.00%	1705878000	100.00%

ملاحظه شد  
شهزاد گل آریویی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی